



Nota à Imprensa 013/2015

Data: 18.03.2015

Veículo: Campo Grande News

Jornalista: Allan Diógenes

Pauta: Alegações da empresa Nova Era

O IFMS esclarece que a cobrança feita pela empreiteira Nova Era é de R\$ 373.451,00 reais, referente ao reajuste de valores previsto em todo o contrato de construção. O valor é calculado utilizando o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) e atualiza o saldo remanescente do contrato após um ano de execução da obra. Como os serviços executados pela Nova Era não foram feitos de acordo com o cronograma apresentado pela própria empresa, o pagamento do reajuste previsto não foi realizado.

O IFMS esclarece ainda que os contratos firmados com a Nova Era foram para a execução de serviços nos câmpus Campo Grande e Coxim, locais em que a empresa foi a vencedora de licitação, e no Câmpus Corumbá, em que a empreiteira, segunda colocada no processo licitatório, assumiu em 2013 a obra após a desistência da vencedora.

O IFMS informa que, recentemente, a Nova Era protocolou documento na instituição alegando ter prestado serviços também nos câmpus Aquidauana e Ponta Porã. A atual gestão esclarece que está averiguando a veracidade das alegações por meio de diligências internas e que só irá se pronunciar ao fim da apuração dos fatos.

O IFMS ressalta que a administração dos contratos de mão de obra e dos direitos trabalhistas daí decorrentes, bem como a guarda de materiais de construção, são de responsabilidade da empresa que presta serviços à instituição.

Quanto à conclusão das obras do Câmpus Campo Grande, o IFMS informa que uma nova licitação está sendo providenciada para a contratação de outra empresa. Ainda não há previsão de quando isso irá ocorrer.

É importante ressaltar que uma nova licitação será aberta devido a não-renovação do contrato com a Nova Era, cuja vigência terminou em 26 de dezembro de 2014. A decisão foi tomada após seguidas notificações e advertências à empresa em virtude do sistemático descumprimento das obrigações contratuais.

Sede definitiva – Está sendo construída na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio. São cinco blocos para abrigar salas de aulas, laboratórios, biblioteca, setores administrativos, além de quadra poliesportiva e miniauditório. Ao todo, serão 7.900 m² de área construída. A obra está orçada em R\$ 14,9 milhões. Três blocos do câmpus (A, C e E) estão concluídos.



Assessoria de Comunicação e Eventos do IFMS

Vinícius Bazenga Vieira

18/03/2015

Telefone: (67) 3378-9630

E-mail: vinicius.vieira@ifms.edu.br

Reitoria: Rua Ceará, 972, Bairro Santa Fé – Campo Grande/MS

www.ifms.edu.br

www.facebook.com/InstitutoFederal.MS

www.twitter.com/ifms