
Obra: Barracão CRC Dourados IFMS

Área: 504,60 m²

SINAPI Julho 2020 - desonerado 
BDI 24,52%

 

TOTAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

296.522,58R$          53.835,61R$             120.861,12R$         71.951,75R$            49.874,09R$            

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS 25.741,55R$            6.435,39R$               6.435,39R$              6.435,39R$              6.435,39R$               

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2 FUNDAÇÃO 47.400,23R$            47.400,23R$             -R$                       -R$                        -R$                         

100,00%

3 SUPERESTRUTURA 71.346,20R$            -R$                         71.346,20R$           -R$                        -R$                         

100,00%

4 COBERTURA 43.079,53R$            -R$                         43.079,53R$           -R$                        -R$                         

100,00%

5 ALVENARIA 21.426,46R$            -R$                         -R$                       21.426,46R$            -R$                         

100,00%

6 ESQUADRIAS 17.848,42R$            -R$                         -R$                       17.848,42R$            -R$                         

100,00%

7 REVESTIMENTO 26.241,48R$            -R$                         -R$                       26.241,48R$            -R$                         

100,00%

8 PISO 25.318,83R$            -R$                         -R$                       -R$                        25.318,83R$             

100,00%

9 PINTURA 15.970,54R$            -R$                         -R$                       -R$                        15.970,54R$             

100,00%

10 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 784,14R$                 -R$                         -R$                       -R$                        784,14R$                  

100,00%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.365,19R$              -R$                         -R$                       -R$                        1.365,19R$               

100,00%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Alexandre Zanella

Engenheiro civil

CREAMS 3153D 1


