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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Barracdo CRC Dourados IFMS
Area: 504,60 m?
SINAPI Julho 2020 - desonerado
BDI 24,52%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO TOTAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
RS 296.522,58 | RS 53.835,61 | RS 120.861,12 | RS 71.951,75 | RS 49.874,09
1 SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS RS 25.741,55 | RS 6.435,39 | RS 6.435,39 | RS 6.435,39 | RS 6.435,39
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2 FUNDAGAO RS 47.400,23 | RS 47.400,23 | RS - RS - RS -
100,00%
3 SUPERESTRUTURA R$ 71.346,20 | RS - RS 71.346,20 | RS - RS -
100,00%
4 COBERTURA RS 43.079,53 | RS - RS 43.079,53 | RS - RS -
100,00%
5 ALVENARIA RS 21.426,46 | RS - RS - RS 21.426,46 | RS -
100,00%
6 ESQUADRIAS R$ 17.848,42 | RS - RS - RS 17.848,42 | RS -
100,00%
7 REVESTIMENTO R$ 26.241,48 | RS - RS - RS 26.241,48 | RS -
100,00%
8 PISO RS 25.318,83 | RS - RS - RS - RS 25.318,83
100,00%
9 PINTURA RS 15.970,54 | RS - RS - RS - RS 15.970,54
100,00%
10  [PREVENGAO DE INCENDIO RS 784,14 | RS - RS - RS - RS 784,14
100,00%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.365,19 | RS - RS - RS - RS 1.365,19
100,00%

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D
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